Project Charter

ชื่อโครงงาน

ระบบจองสนามฟุตบอล

Football Field Booking System

ความเป็นมาของปัญหา

ในปัจจุบันการออกกำลังกายมีหลายประเภทแต่การออกกำลังการโดยการเตะฟุตบอลได้รับความนิยม เป็นอย่างมากไม่เพียงแต่เป็นกีฬาที่เน้นความสนุกสนานและความสามัคคึในทีม แต่ยังเป็นการออกกำลังกายที่ ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของร่างกายและการทำงานร่วมกันของกลุ่ม การเตะฟุตบอลช่วยพัฒนาทักษะทาง ร่างกาย เช่น ความคล่องแคล่ว ความรวดเร็ว และการทรงตัว อีกทั้งยังเป็นกีฬาที่สามารถเล่นได้ทุกเพศทุกวัย ไม่ว่าจะเป็นการเล่นเพื่อความสนุกสนานหรือการแข่งขันอย่างจริงจัง การเตะฟุตบอลจึงเป็นที่นิยมในหมู่คน จำนวนมากทั้งในระดับสมัครเล่นและระดับมืออาชีพ

เมื่อมีผู้สนใจในการเตะฟุตบอลจำนวนมากนั้น ด้านการจัดการสนามฟุตบอลมีหลายประเด็นที่เป็น ปัญหาการจองสนามฟุตบอล การจัดการตารางเวลาที่ไม่ชัดเจน อาจทำให้เกิดการจองซ้ำซ้อน หรือผู้เล่นไม่ สามารถตรวจสอบช่วงเวลาที่สนามว่างได้อย่างทันท่วงที การสื่อสารล่าช้าจากการต้องโทรศัพท์หรือเดินทางไป จองที่สนาม ทำให้เสียเวลาและอาจได้ข้อมูลไม่ถูกต้อง การใช้สนามโดยไม่ได้รับอนุญาตก่อให้เกิดความขัดแย้ง รวมถึงการชำระเงินที่ยังใช้เงินสด ซึ่งไม่สะดวกและอาจเกิดข้อผิดพลาดได้ง่าย

จากปัญหาและสถานการณ์ดังกล่าว ทางผู้จัดทำจึงเสนอการคิดค้นเว็บแอพพลิเคชันส่งเสริมการจอง สนามฟุตบอลซึ่งเป็นเครื่องมือที่ออกแบบมาเพื่อพัฒนาการจัดการการจองสนามให้ง่ายและสะดวกมากขึ้น เว็บ แอพพลิเคชันนี้จะช่วยผู้ประกอบการสนามฟุตบอลหญ้าเทียมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นลดความซับซ้อนในการ ทำงาน และเพิ่มความพึ่งพอใจของลูกค้าและยังมีระบบประตูที่เข้ามาช่วยในการจัดการใช้สนามอีกด้วยเพื่อลด ความขัดแย้งในการใช้สนามเมื่อยังไม่ถึงเวลา

วัตถุประสงค์ของโครงงานวิศวกรรม

- 1 เพื่อพัฒนาโครงงานให้ดีและความหลากหลายในการใช้งาน
- 2 นำความรู้ในด้านการเขียนโปรแกรมพัฒนาโครงงาน
- 3 ทำให้ระบบจองสนามบอลที่นำมาพัฒนาใช้งานง่ายขึ้น

การพัฒนาเทคโนโลยี

ช่วยจัดการระบบต่างๆ ในหอพัก ที่ประกอบไปด้วยหน้าตาระบบที่ดูง่ายและทันสมัยต่อการใช้งาน

ขอบเขตของโครงการ

ขอบเขตโครงงาน

ออกแบบและสร้างระบบเว็บแอพพลิเคชั่นระบบจองสนามฟุตบอล ซึ่งมีคุณลักษณะและความสามารถด้าน ต่างๆ ดังนี้

1.ระบบสมาชิก

สมาชิกแบ่งได้เป็นสองส่วนคือ เจ้าหน้าที่ กับ ลูกค้า

- 1.1 ฟังก์ชันหลักในการใช้งาน(เจ้าหน้าที่)
 - เพิ่มหรือลบข้อมูลในการจองสนามได้
 - เพิ่มหรือลบข้อมูลลูกค้าได้
 - ใช้ระบบการจองสนามได้
 - จัดการข้อมูลการจองสนามให้ลูกค้าได้
 - ตรวจสอบข้อมูลการจอง
- 1.2 ฟังก์ชันหลักในการใช้งาน (ลูกค้า)
 - ผู้ใช้งานสามารถใช้งานเว็บแอพพลิเคชั่นเพื่อเข้าไปจองสนามได้
 - ผู้ใช้งานสามารถใช้งานเว็บแอพพลิเคชั่นเพื่อเข้าไปดูการจองสนามได้

2.ระบบการจองสนาม

ระบบที่ใช้ทำหน้าที่ในการจองสนาม และตรวจสอบการจองสนามโดยฟังชันหลักในการใช้งาน

- 2.1 ฟังก์ชันหลักในการใช้งาน(เจ้าหน้าที่)
 - สามารถบันทึกข้อมูลการจองสนาม
 - สามารถลบข้อมูลการจองสนาม
 - สามารถแก้ไขข้อมูลการจองสนาม
- 2.2 ฟังก์ชันหลักในการใช้งาน (ลูกค้า)
 - สามารถจองสนามได้
 - สามารถเลือกสนามที่จะจองได้
 - สามารถตรวจสอบข้อมูลการจองสนามได้
 - สามารถจองของใช้ในสนามเพิ่มได้ เช่น ลูกฟุตบอล, น้ำดื่ม

3.ระบบการชำระเงิน

ระบบที่ใช้ทำหน้าที่เช็คดูการชำระเงินของลูกค้า

- 3.1 ฟังก์ชันหลักในการใช้งาน(เจ้าหน้าที่)
 - สามารถบันทึกข้อมูลการชำระเงิน
 - สามารถลบข้อมูลการชำระเงิน
 - สามารถแก้ไขข้อมูลการชำระเงิน
- 3.2 ฟังก์ชันหลักในการใช้งาน (ลูกค้า)
 - สามารถชำระเงินแบบมัดจำ
 - สามารถชำระเงินแบบเต็มราคา

Project Goal

- 1. สามารถทำให้บริหารงานง่ายขึ้น และเก็บข้อมูลเป็นระเบียบเรียบร้อย
- 2. สามารถค้นหาข้อมูลได้ง่าย
- 3. สามารถสร้างความสะดวกให้กับพนักงานและผู้เช่า
- 4. สามารถให้ลูกค้าดูข้อมูลได้อย่างสะดวก

งบประมาณการดำเนินโครงงาน

ลำดับ	รายการ	เป็นเงิน
1	ค่าทำรายงาน	1,000
2	Web server	2,000
3	MySQL	2,000

รวมทั้งสิ้น 5,000 บาท

Business Requirement (Needs)

จากปัญหาและสถานการณ์ของระบบจองสนามฟุตบอล ที่กล่าวมาข้างต้น การสร้าง ระบบจองสนาม ฟุตบอล จึงเป็นการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น โดยสามารถกำหนดความต้องการทางธุรกิจเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตาม Project Goal ที่ตั้งไว้ โดยมีการดำเนินงาน 1 ระยะ ดังนี้

PHASE 1

BR No.	Requirement Description		
BR1-01	สามารถทำการสมัครการใช้งานผ่าน web app		
BR1-02	สามารถ login เพื่อเข้าไปทำการจองสนามได้		
BR1-03	สามารถค้นหาสนามที่เราสนใจได้		
BR1-04	สามารถแสดงความคิดเห็นได้		
BR1-05	สามารถชำระเงินได้		
BR1-06	สามารถตรวจสอบสถานะสนามได้		
BR1-07	Web app จะต้องอัพขึ้น Host เพื่อเข้าถึงได้		
BR1-08	การเชื่อมต่อฐานข้อมูลแบบ Restful API		

รายละเอียดงานที่ส่งมอบและกิจกรรมประกอบ

Work Breakdown Structure

Level 1	Level2 (work and feature details)	BA no.	Responsible
			person
1. Register	1.1 มีระบบการลงทะเบียนใช้งานผู้ใช้ใหม่	BR1-01	คณะผู้จัดทำ
2. User	2.1 ล็อคอินเพื่อเข้าไปใช้งานฟังก์ชันต่างๆของเว็บ	BR1-02	คณะผู้จัดทำ
Logging			
3.Web	3.1 สามารถจองสนามได้	BR1-02	คณะผู้จัดทำ
Application	3.2 สามาถชำระเงินได้	BR1-03	
Front-end	3.3 สามารถแสดงความคิดเห็นได้	BR1-04	
	3.4 สามารถตรวจาสอบสถานะสนามได้	BR1-05	
		BR1-06	
4.Web	4.1การเชื่อมต่อฐานข้อมูลแบบ Restful API	BR1-08	คณะผู้จัดทำ
Application			
Back-end			
5.Web	5.1 web app จะสามารถเข้าถึงได้บนอินเตอร์เน็ต	BR1-07	คณะผู้จัดทำ
Application			
Deployment			

แผนการดำเนินงาน (Action Plan)

Activity	#1	Sep2024	#2	Oct 2024	#3	Nov 2024	Remark
1. Register							
2. User Logging							
3.Web							
Application							
Front-end							
4.Web							
Application							
Back-end							
5.Web							
Application							
Deployment							

ระยะเวลาโครงการ

3 เดือน (กันยายน 2567 - พฤศจิกายน 2567)

Framework & Architecture

ในโครงการมีรายละเอียดเรื่องเทคโนโลยีที่ใช้ และสถาปัตยกรรมที่ใช้ดังนี้

Front-End

- html CSS JavaScript สำหรับการพัฒนา Web Application

Back-End

- Node.js & Express.js ในการพัฒนาเทคโนโลยี RESTful API
- MySQL ในการจัดการฐานข้อมูล

การประเมินโครงงาน

มีระดับความพึงพอใจทั้งหมด 5 ระดับ โดยเรียงจากมากไปน้อย ดังนี้

- ระดับ 5 พึงพอใจมาก
- ระดับ 4 พึงพอใจ
- ระดับ 3 พอใช้
- ระดับ 2 พึงพอใจน้อย
- ระดับ 1 ปรับปรุง

ประเมินโดยผู้ที่เข้าไปใช้บริการ งานระบบจองสนามฟุตบอลจ านวน 20 คน ความพึงพอใจในระบบ การใช้ งานเฉลี่ยอยู่ในระดับ

ประเมินโดยเจ้าหน้าที่สนามฟุตบอล อย่างน้อย 1 ท่าน ความ พึงพอใจในระบบการใช้งานเฉลี่ยอยู่ใน ระดับ